

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 2017/324/ЭА от 13.02.2018 года

г. Омск

"25" 06 2018 г

Некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов", далее именуемая "Заказчик", в лице исполняющего обязанности директора Якушева Николая Петровича, действующего на основании Протокола заседания Совета РФКР МКД от 21.03.2018г. №61, Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «МегаВаттСтрой», далее именуемое "Исполнитель", в лице директора Плетенева Олега Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 2017/324/ЭА от 13.02.2018 года (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны договариваются в соответствии с пунктом 222 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615:

- пункт 1.2. Договора № 2017/324/ЭА от 13.02.2018 года изложить в следующей редакции:

"1.2. Объем работ по многоквартирному дому, расположенному по адресу: г. Омск, ул. XX Партсъезда, д.54А (далее – Объект) определен в Ведомостях объемов работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).";

- пункт 2.1. Договора № 2017/324/ЭА от 13.02.2018 года изложить в следующей редакции:

"2.1. Цена Договора составляет 1 651 484 (Один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят четыре рубля) 34 копейки, в том числе НДС 251 921 (двести пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль) 34 копейки, и определяется Локальными сметными расчетами (Приложение № 3), которые составлены Исполнителем и предоставлены Заказчику. Локальные сметные расчеты подписываются обеими Сторонами и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора."

2. Заключительные положения

2.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.

2.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Соглашения должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

2.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3. Реквизиты сторон

"Заказчик"


Некоммерческая организация
"Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов"
Юридический адрес: г. Омск,
ул. Краснофлотская, д. 24
ОГРН: 1125543062072
ИНН: 5503239348
КПП: 550301001
БИК 045209822
р/сч. 40603810509000000002 в Омском РФ
ОАО "Россельхозбанк"
БИК: 045004851
к/с 301018109000000000822
Омское отделение №8634 ПАО
"Сбербанк России"
р/с 40703810545000090192
БИК 045209673
к/с 301018109000000000673
Телефон: +7(3812) 790-737
Электронная почта: kapremontomsk@mail.ru

"Исполнитель"

Наименование: ООО «МегаВаттСтрой»
Юридический адрес: 644065, г. Омск,
ул. Нефтезаводская, д. 38, корп. 2
Фактический адрес: 644088, г. Омск,
ул. Химики, 47
ИНН 5503097855
КПП 550101001
ОГРН 1065503040272,
ОКПО 78809168
Р/с 40702810709000001511
в Омском РФ ОАО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
К/с 301018109000000000822
БИК 045209822
Тел/факс +7(3812)21-75-64,
Электронная почта: 217564@bk.ru


И. О. Директора РФКР МКД

М.П.



/ Н. П. Якушев /

Директор ООО «МВС»



/ О.Л.Плетенев /